

**ACT ADIȚIONAL NR. 1/2013
LA CONTRACTUL DE FINANȚARE Nr. 254/28.09.2010**

Ministerul Educației Naționale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru **Ministerul Economiei (ME)** în calitate de **Autoritate de Management (AM)** pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE), cu sediul în București, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Tel./fax 021 318 30 60, adresa poșta electronică dana.gheorghe@ancs.ro, cod de înregistrare fiscală 13729380, reprezentat legal de Mihnea Cosmin COSTOIU, în funcția de Ministru delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, denumit în cele ce urmează Organism Intermediar (OI), pe de o parte

și

Persoana Juridică: Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucuresti, înființată la data de 25.11.1996, Cod de înregistrare fiscală RO1154, Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J23/986/2002, cu sediul în Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 126A (32B), Județul Ilfov, cod poștal 077190, Tel. 021.269.07.77, Fax 021.260.07.72, reprezentată legal de **Dr. Raluca MULLER** în funcția de **DIRECTOR GENERAL**, identificat prin C.I Seria RT, Nr. 596515, CNP 2540111400199, în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul **Act adițional** la contractul de finanțare nr **254/28.09.2010** pentru implementarea proiectului nr. **905 / cod SMIS 14040** intitulat „**CENTRUL DE CERCETARE PENTRU NANOTEHNOLOGII DEDICATE SISTEMELOR INTEGRATE SI NANOMATERIALE AVANSATE PE BAZA DE CARBON**” din cadrul POS CCE, Axa 2, Operațiunea 2.2.1 – „Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D”, prin care părțile, ca urmare a Notificării Beneficiarului, înregistrată cu nr. 8318/11.07.2013 la Organismul Intermediar (OI), aprobată de către OI prin răspunsul cu număr de înregistrare 8830/08.08.2013, stabilesc următoarele:

Art. 1. Se majorează durata proiectului cu 19 luni, de la 36 luni la 55 luni. Astfel, art. 2 – Durata contractului alin. (3) si (4) din contractul de finanțare, vor avea următorul cuprins:

„ (3) Durata proiectului este de 55 luni.

(4) Perioada de implementare a proiectului este perioada de timp care include durata proiectului în care sunt finalizate toate activitățile, precum și un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plățile aferente activităților proiectului. Perioada de implementare a proiectului nu poate depasi data de 30.06.2015.”

Art. 2. Orice altă dispoziție contrară din contractul de finanțare se supune dispozițiilor din prezentul act adițional.

Art. 3. Valoarea totală, valoarea eligibilă și valoarea finanțării nerambursabile aferente Contractului rămân neschimbate.



Art. 4. Beneficiarul are obligația limitării la maximum 3 a numărului de solicitări de modificare a termenelor din calendarul/graficul de depunere a cererilor de rambursare, pe care beneficiarul le poate adresa justificat OI/AM POS CCE, de la data prezentului act adițional.

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Art. 6. Prezentul act adițional la contractul de finanțare nr. 254/28.09.2010 s-a încheiat și semnat în 3 exemplare, toate având valoare de original, din care 1 exemplar pentru beneficiar, 1 exemplar pentru OI și 1 exemplar pentru AM.

Organismul Intermediar
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Ministru delegat

Mihnea Cosmin COSTOIU

Secretar de Stat,
Tudor PRISECARU

Consilier juridic,
Gabriela Vlantoiu

**Direcția Generală Organism Intermediar
pentru Cercetare**

Director General,
Dana Violeta Gheorghe

Responsabil cu contractarea
Consilier
Ileana Gabriela Nițu

Monitor,
Olguta Iordache

Beneficiar
**Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microtehnologie**

Reprezentant legal, Director General

Dr. Raluca MULLER
Data

Jurist,

Stela CULIC
Data

Director economic,

Ec. Domnica GEAMBAZI

Data

Director proiect,

Dr.ing.Lucian GALATEANU

Data

